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 Dimensionamento degli spazi interni (verifica della 1a ipotesi) per:

̵ basi torre (meccanica)

̵ criogenia

̵ vuoto

̵ impianti meccanici/elettrici

̵ impianti di sicurezza

̵ racks elettronica

 Stabilire come procedere → Task specifica?
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Dal CD verso il TD



 Scavi: coefficiente di risulta 1.3?

 Forma/Dimensioni caverne determinate dal tipo di roccia: forma 
cilindrica non realistica, Ø65m → luce eccessiva

 Schema e dimensioni Filter Cavities

 Accessi (shaft Ø20m non realistico)

 Accessi per scavo Main Caverns (discenderie)

 Accessi per TBM (discenderie)

 Uscite di sicurezza (shaft?)

 Indagini geognostiche

 Localizzazione sul sito – Rilievo terreno esistente

 Sinergia con Regione Sardegna per le opere di accessibilità? 

Tempi differenti?

 Monumentazione del network utile per il futuro
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Dal CD verso il TD
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Triangolo vs L

numeri principali
Realistic tower bases force to shift pipes

horizontally

Our assumption is probably optimistic since

cryostats and auxiliary instrumentation are not 

taken into account 
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Triangolo vs L

Sezioni geologiche Triangolo
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Triangolo vs L

numeri principali

Conceptual Design Reviewed Total Excavation (net volume) [Mm3] 5.443

Configuration: Xylophone - Triangular Total Excavation (excavation factor 1.3) [Mm3] 7.075

Total Cost [M€] 988
Contingency 20% 198

ID Item Description Comment nr. Ø-Sur. W -H L Quantity Un. cost SubTotal

[m] [m2] [m] [km] [m] [m3] [k€/m3] [k€/m] [k€]

1 Main Tunnel excavation D=11.4m, D_inner 10.0 m, 30 
km 11.4 30.675 3129421 18 552150

2 FC Tunnel excavation 3 Filter cavities, 1 km 11.4 2.940 299935 18 52920

3 57 pumping/bake-out areas Inside tunnels

4 Access Tunnel S=132 m2, L=4.1+2.3+1.7km 132.2 8100 1070820 0.133 142123

5 Main Caverns #3: S=2730 m2, Hmed=36m 3 1231.5 88.4 326594 0.095 31092

6 Satellite Caverns 1 #6: S=256 m2, Hmed=32m 6 813.0 41.0 199998 0.115 23060

7 Satellite Caverns 2 #12: S=256 m2, Hmed=22m 12 588.0 16.0 112896 0.145 16370

8 Access Tunnel Caverns #3: S=315 m2, Hmed=18m 3 318.0 18 17172 0.238 4093

9 Auxiliary (Safety) Caverns #3: S=540 m2, Hmed=10m 3 540 10 16200 0.482 7812

10 Safety Shafts #3:D=6m L=95+500+200m 6.0 765 38434 0.230 8829

11 Conn. crown cavern's Tunnel S=102 m2, 2 km 102.0 2000 204040 0.123 25117

12 Portals #3 3 30 20 15 27000 0.056 1501

14 Tooling; Surface finishing type 2 2000 2.000 4000

15 Tooling; Surface finishing type 3 33615 3.500 117653

16 Laboratory Tests (all incl.) 1280
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Triangolo vs L

numeri principali
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Triangolo vs L

Sezioni geologiche L
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Triangolo vs L

numeri principali

L Topology Total Excavation (net volume) [Mm3] 2.456

Configuration: L shape Total Excavation (excavation factor 1.3) [Mm3] 3.193

Total Cost [M€] 544
Contingency 20% 109

ID Item Description Comment nr. Ø-Sur. W -H L Quantity Un. cost SubTotal

[m] [m2] [m] [km] [m] [m3] [k€/m3] [k€/m] [k€]

1 Main Tunnel escavation D=6.6m, D_inner 5.5 m, 30 km 6.6 30.400 1039516 9 273600

2 FC Tunnel escavation 3 Filter cavities, 1 km 6.6 2.940 100532 9 26460

3 57 pumping/bake-out areas Inside tunnels

4 Access Tunnel #3: L=2.4+1.7+2.4km 102.0 6500 663130 0.123 81627

5 Main Caverns #2: S=1581 m2, Hmed=37.5m 2 1231.5 52.0 128076 0.101 12923

6 Satellite Caverns 1 #4: S=861 m2, Hmed=36.5m 4 813.0 41.0 133332 0.115 15373

7 Satellite Caverns 2 #4: S=256 m2, Hmed=22m 4 588.0 16.0 37632 0.145 5457

8 Access Tunnel Caverns #3: S=315 m2, Hmed=18m 3 318.0 18 17172 0.238 4093

9 Auxiliary (Safety) Caverns #4: S=540 m2, Hmed=10m 4 540 10 21600 0.482 10416

10 Safety Shafts #4: D=6m 
L=445+485+230+555m 6.0 1675 84152 0.230

19331

11 Conn. crown cavern's Tunnel S=102 m2, 2 km 102.0 2000 204040 0.123 25117

12 Portals #3 3 30 20 15 27000 0.056 1501

13 Tooling; Surface finishing type 1 33340 1.500 50010

14 Tooling; Surface finishing type 2 8500 2.000 17000

16 Laboratory Tests (all incl.) 1280
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Indagini geognostiche – stima SWS 
Triangle/L

Sondaggi principali [€] 511062

Prove sismiche

Zona Q superfice Perforazioni Appr. Cant. Perforazione Test in situ Test di laboratorio Rilievo geom. Rifrazione MASW

[mslm] [m] [€] [€] [€] [€]

Caverna 1 755-735 465-405 3852 112500 31346 7239

Caverna 2 540-540 210-210 3852 75500 24646 5697

Caverna 3 500-705 375-250 3852 43000 17946 4155

Portale accesso 1 50 3852 6000 4546 1071

Portale accesso 2 50 3852 6000 4546 1071

Portale accesso 3 50 3852 6000 4546 1071

23112 249000 87576 20304 4400 63870 62800

Sondaggi secondari [€] 766593

Totale [M€] 1.28

 Piano effettivo dei sondaggi

 Quali strettamente necessari in fase preliminare

 Consulenza esterna?
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Localizzazione preliminare
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Gauss-Boaga UTM Q ITF WGS84 geographic coordinates

P.ID E [m] N [m] E [m] N [m] Q top [mslm] Copertura Lat Log Lat Log

Lshape_localizzazione finale 330

ET_Lshape_W 1524427.4728 4474197.7335 524483.5550 4474376.2170 735 405 40.419652 9.288602 40° 25' 10.7472" N 9° 17' 18.9683" E

ET_Lshape_C 1538532.0080 4480126.6530 538587.9980 4480304.9990 540 210 40.472528 9.455216 40° 28' 21.1010" N 9° 27' 18.7775" E

ET_Lshape_N 1532603.0885 4494231.1882 532659.2170 4494409.4420 705 375 40.599846 9.386005 40° 35' 59.4465" N 9° 23' 09.6192" E

Triangle_localizzazione finale 290

ET_Triangle_W 1529945.3139 4485976.5063 530001.4170 4486154.8500 755 465 40.525584 9.354201 40° 31' 32.1007" N 9° 21' 15.1225" E

ET_Triangle_N 1539304.7825 4490487.8749 539360.8270 4490666.1220 500 210 40.565832 9.464977 40° 33' 56.9950" N 9° 27' 53.9174" E

ET_Triangle_S 1538532.0080 4480126.6530 538587.9980 4480304.9990 540 250 40.472528 9.455216 40° 28' 21.1010" N 9° 27' 18.7775" E
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 Dimensioni max caverne (Limiti strutturali - NN noise?)

 Quota piano interferometro

 Copertura caverne

 Accessibilità (discenderie)

 Orientamento (L-shape)

 Uscite di sicurezza - Compartimentazioni

 Impianti di ventilazione – Estrazione aria

 Sorgenti di noise in superficie (no caverne dedicate?)

→  Ottimizzazione del design 
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Vincoli principali – Verifica della 

localizzazione preliminare
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Verifica della localizzazione preliminare - Rilievo 

RTK delle aree di superficie?
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Stazioni GPS permanenti rete ITALPOS



Revisione della localizzazione

preliminare

 Criteri adottati: 
 Caverne di maggiore luce in zone di roccia di resistenza maggiore

 Accessibilità tramite tunnel di discesa

 Uscite di sicurezza - Compartimentazioni

 Impianti di ventilazione – Estrazione aria

 Sorgenti di noise in superficie? (no caverne dedicate?)
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LOCATION - TRIANGLE

15ET Teleconf, June 20th, 2018



LOCATION - TRIANGLE
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LOCATION - L

17

Extensible to 30 km

15 km

Considering the geodetic azimuth, 

ET L Topology is rotated 41.9°

counterclockwise respect to Virgo.
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LOCATION - L
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COST - SUMMARY TABLE 
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ET book p.313 Triangle “realistic” L

TUNNELS 280 727 367

CAVERNS 110 97 60

ACCESSES 61 164 117

TOTAL 451 988 544

cost in Meuros, no contingency

volume in Mm3

ET book p.313
(no excavation factor)

Triangle “realistic”
(excavation factor 1.3)

L
(excavation factor 1.3)

TUNNELS 1.081 4.458 1.482

CAVERNS 0.426 0.831 0.654

ACCESSES 0.236 1.786 1.057

TOTAL 1.742 7.075 3.193

EXCAVATION VOLUME
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